

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий филиалом МБДОУ
 «Надежда» детский сад №339
 Курапова Т.В.
 10.01.2021 г.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации проекта «Цифровая образовательная среда в МДОУ» в филиале МБДОУ – детского сада комбинированного вида «Надежда» детский сад № 339

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Примечание
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА				
1. Подготовительный этап				
1.1.	Изучение нормативно-правовой базы по данному направлению. Издание локальных актов по реализации проекта в 2021-2022 учебном году.	Январь, 2021	Курапова Т.В., заведующий	
1.2	Разработка Плана мероприятий по реализации проекта на 2021-2023 год.	Январь, 2021	Курапова Т.В., заведующий Сираева Ю.М., старший воспитатель	
1.3	Участие в обучающих мероприятиях по работе в системе МЭО	Согласно графика	Сираева Ю.М., старший воспитатель Педагоги ДОУ	
1.4	Организация цифровой среды с использованием МЭО в группе, работающей по проекту	Февраль, 2021	Курапова Т.В., заведующий	

2. Этап Обучение и сопровождение				
2.1	Входное анкетирование участников проекта	Март 2021 г.	Сираева Ю.М., старший воспитатель	
2.2	Формирование списка педагогов для подключения к системе «МЭО – Детский сад»	Январь, 2021	Сираева Ю.М., старший воспитатель	
2.3	Регистрация педагогов и родителей в системе МЭО, предоставление доступа	Март 2021 г.	Сираева Ю.М., старший воспитатель	
2.5	Заведение доступов для детей (и их родителей) ДОО в систему МЭО	Март 2021 г.	Сираева Ю.М., старший воспитатель	
2.6	Взаимодействие с родителями по вопросам использования образовательных ресурсов МЭО	Постоянно	Сираева Ю.М., старший воспитатель	
2.7	Промежуточное анкетирование участников проекта	Июнь 2021 г.	Сираева Ю.М., старший воспитатель	
3. Этап реализации проекта				
3.1	Практическое использование образовательных ресурсов МЭО в образовательном процессе	Апрель 2021 – апрель 2023	Педагоги ДООУ	
3.2	Разработка и накопление методических материалов по созданию и практическому применению цифровой образовательной среды	В течение всего срока реализации проекта	Сираева Ю.М., старший воспитатель Педагоги ДООУ	
4. Промежуточный Аналитический Этап				
4.1	Подведение промежуточных итогов	Октябрь 2021	Сираева Ю.М., старший воспитатель	
4.5	Представление итогов реализации промежуточных результатов проекта руководству Департамента образования Администрации г.	По запросу	Сираева Ю.М., старший воспитатель	

	Екатеринбурга			
5. Заключительный аналитический этап				
5.1	Составление отчета о результатах реализации проекта в 2021-2023 учебном году	Май 2023 г.	Сираева Ю.М., старший воспитатель	
5.2	Итоговое анкетирование участников проекта	Май 2023 г.	Сираева Ю.М., старший воспитатель	
5.3	Анализ результатов реализации проекта в 2022-2023 учебном году	Май 2023 г.	Курапова Т.В., заведующий	
5.4	Подведение итогов реализации проекта в 2022-2023 учебном году	Май 2023 г.	Курапова Т.В., заведующий	
6. Итоговый этап проекта				
6.1	Представление итогов реализации проекта в 2022-2023 учебном году педагогическому сообществу, презентация опыта на мероприятиях различного уровня.	Апрель – июнь 2023г.	Сираева Ю.М., старший воспитатель	